

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระ	ศรีวัฒนตระกูล	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประธานที่ประชุม
๒. นายชัยชาญ	มูลมาก	แทน ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๓. นางอำพัน	รุ่งแจ้ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๔. นายธีระ	บุญเปี่ยม	แทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๕. นางคะเนิงนิตย์	ยมานันท์	แทน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๖. นายปรีชา	รัตนสมบัติ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๗. นายวีโรจน์	ส่องศรี	ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘. นายอภิชาติ	คงทิม	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๙. นายไชยยุทธ์	ขุนฤทธิแก้ว	เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๐. นายสุริยา	พันธุ์แก้ว	แทน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๑. นายเสน่ห์	หิณศรี	แทน ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๒. นายบัลลังก์	สังข์พิชัย	แทน สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๓. นายณัฐศิษฐ์	ลูกปิด	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๔. น.ส.อุไรวรรณ	เจริญผล	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๕. นายแนบ	สุขพ่วง	แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๖. นายธนนถ	หม่อมจอมทอง	แทน พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๗. นางทิพวัลย์	เจริญพร	แทน พาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๘. นายวีรจิตต์	สิทธิชัย	แทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๙. น.ส.บุษกร	ลิ้มศิริ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๒๐. นายศานิตย์	เชยชุ่ม	แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ เขต ๑	
๒๑. นางนุสรรา	ชื่นประสงค์	แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ เขต ๒	
๒๒. นางขวัญจิต	หนูอินทร์	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๒๓. นางสมฤทัย	ปานไพโรศล	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๒๔. นายศรารุช	จิรพิทักษ์กุล	แทน นายอำเภอหัวหิน	
๒๕. น.ส.บุศริน	กลิ่นอยู่	แทน นายอำเภอปราณบุรี	
๒๖. นายอุดมสิทธิ์	จันทร์เรือง	แทน นายอำเภอสามร้อยยอด	
๒๗. น.ส.ปัทมพร	เชื้อชาติ	แทน นายอำเภอกุยบุรี	
๒๘. น.ส.นพัสนันท์	อยู่เจริญ	แทน นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
๒๙. นายญาณวุฒิ	สุดพิมพ์ศรี	แทน นายอำเภอบางสะพาน	
๓๐. นายทงศ์ศักดิ์	รุ่งรัมย์	แทน นายอำเภอบางสะพานน้อย	
๓๑. นายอิทธิเดช	เลชะคุณ	แทน นายอำเภอทับสะแก	
๓๒. นายวรวิทย์	มหาลาภก่อเกียรติ	แทน ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
๓๓. นายจำลอง	แก้วไทรนันท์	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทองมั่งคล	
๓๔. นายไพศาล	สิวะสุเมธ	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ บ้านโป่งโก ต.ทองมั่งคล	
๓๕. น.ส.อังคณา	ไชยเดช	แทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมั่งคล	
๓๖. นางกัลยารัตน์	นิลอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๓๗. นายบรรพจน์	เง่านิติกุลภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ / ภารกิจ)

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
๒. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. ผอ.ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๔ หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ บ้านโป่งโก หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๔ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑. กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ โดยนำปรัชญาและวิธีการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในพื้นที่ขยายผล จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ ม. ๒ บ้านโป่งโก และ ม. ๔ บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน และจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ขยายผล ๒ หมู่บ้าน ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. จังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ม. ๒ บ้านโป่งโก และ ม. ๔ บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ส่งให้กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้

แผนพัฒนาชนบทเชิงประยุกต์	โครงการ	งบประมาณ	ขอรับการสนับสนุนผ่าน มท.	
			โครงการ	งบประมาณ
๑. ม.๒ บ.โป่งโก ต.ทองมงคล				
- ปี ๒๕๕๕ (เอกสาร ๑)	๑๒	๖,๑๗๐,๕๐๐	๑	๒,๑๔๓,๐๐๐
- ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร ๒)	๓๒	๘,๘๑๕,๗๐๐		
๒. ม.๔ บ.ห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล				
- ปี ๒๕๕๕ (เอกสาร ๓)	๑๙	๗๗๖,๕๐๐		
- ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร ๔)	๓๔	๕,๕๔๖,๖๐๐		

๓. จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดำริระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ม. ๒ บ้านโป่งโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการต่อท่อน้ำ จากฝายน้ำตกไทรคู่งไปห้วยแมงแซง กิจกรรม ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายน้ำตกไทรคู่งไปลงที่ ห้วยแมงแซง โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ความยาว ๖,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๑๔๓,๐๐๐ บาท

๔. คณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนา ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริของจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม พระราชดำริฯ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา สนับสนุนงบประมาณตามโครงการต่อท่อน้ำจากฝายน้ำตกไทรคู่งไปห้วยแมงแซงตามความ เหมาะสม ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงมหาดไทยยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ จึงให้จังหวัดจัดทำ รายละเอียดการดำเนินงานและงบประมาณ ส่งให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหม่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทานประจวบฯ ไปทำการสำรวจ ออกแบบ และ งบประมาณโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ปรากฏว่ารูปแบบที่ ๑ งบประมาณราคาไว้เดิม ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากแรงดันน้ำสูงอาจทำให้ท่อ พีวีซี แตกได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นท่อ (HDPE) ขนาด ๒๐๐ มม. ความยาว ๑,๙๐๐ ม. รวมทั้งต้อง ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็กปิดกั้นคลองขนาน ๑ แห่ง เพื่อรองรับน้ำตกไทรคู่ง และต่อท่อ เพื่อนำน้ำจากฝายทดน้ำไปลงที่ห้วยแมงแซง ๑ แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน โดยใช้ งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๐๙๘,๒๘๕ บาท ซึ่งจังหวัดได้ส่งรายละเอียดโครงการฯ พร้อมประมาณ ราคาค่าก่อสร้างฯ ให้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ขณะนี้ยังไม่มี การแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ

๕. จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดำริระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ม. ๒ บ้านโป่งโก และ ม. ๔ บ้านห้วยเกียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ พร้อมภาพถ่าย ให้จังหวัดทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งปรากฏ ว่ามีหน่วยงานรายงานผลให้จังหวัดทราบ ดังนี้

- อ.บางสะพาน
- สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
- สนง.ประมงจังหวัด
- สนง.พลังงานจังหวัด
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ซึ่งจะได้ให้หน่วยงานสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘**

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้

**ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ แห่ง คือ**

- (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยายลาว หมู่บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
- (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด

**ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แห่ง คือ**

- (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ้ออก ๓ หมู่บ้าน บ่อฝ้าย อ.หัวหิน

และจังหวัดได้แจ้งนายอำเภอหัวหินและนายอำเภอสามร้อยยอดทราบ โดยแจ้งหน่วยงานราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ทราบ และเตรียมพร้อมเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริในพื้นที่อำเภอบางสะพาน**

- ๑) การดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอบางสะพาน (ผู้แทนอำเภอบางสะพาน)
- ๒) การดำเนินงานพื้นที่บ้านโป่งโก หมู่ที่ ๒ ต.ทองมงคล (ผู้ใหญ่บ้านโป่งโก)
- ๓) การดำเนินงานพื้นที่บ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๔ ต.ทองมงคล (ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ)

ผู้แทนอำเภอบางสะพาน

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการปิดทองหลังพระ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้

วัน/เดือน/ปี	หน่วยงาน	กิจกรรม	หมายเหตุ
๓๐ มิ.ย. ๕๔	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน	
๒๒ พ.ย. ๕๔	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกคนเพื่อเตรียมการลงสำรวจข้อมูลทางกายภาพ	
๓๐ พ.ย. ๕๔	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกคนและลงสำรวจข้อมูลทางกายภาพทั้งสองหมู่บ้านร่วมกับวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
๒๓ ธ.ค. ๕๔	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	สรุปประเด็นสำคัญตามที่สำรวจความต้องการของประชาชน	
๖ ม.ค. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในหมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก	
๘ ม.ค. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ	

วัน/เดือน/ปี	หน่วยงาน	กิจกรรม	หมายเหตุ
๖ - ๘ เม.ย. ๕๕	สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบาง สะพาน	เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้แก่ราษฎรตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ต.ทองมงคล	
เม.ย. ๕๕	แรงงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	จัดสรรงบประมาณการจ้างแรงงานเร่งด่วนเพื่อตัดทางใบ และพันสารจุลินทรีย์ปีที่ให้ผู้ประสบภัยจากการระบาด ของศัตรูมะพร้าว	
เม.ย. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	ประสาน อบต.ทองมงคลในการนำโครงการผันน้ำระบบ ท่อน้ำตกไทรคู่สู่ห้วยแมงแซง และขุดลอกห้วยและ ทำฝายน้ำกั้น ห้วยแมงแซง นำเข้าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	
เม.ย. ๕๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	จัดทำเวที ประชาคมในเรื่องการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เม.ย. ๕๕	สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	มอบสารโคโคไมล์ให้ประชาชนดำเนินการปรับสภาพดิน	
๒๒ พ.ค. ๕๕	สำนักงานประมงอำเภอ บางสะพาน	มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริม เกษตรกรด้านการประมง ใน ม.๔ ต.ทองมงคล	
๒๕ มิ.ย. ๕๕	สำนักงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทีมงานปิดทอง หลังพระ ประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบปัญหา ความต้องการ ณ ห้อง ประชุมอำเภอบางสะพาน ชั้น ๓ พร้อมลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ทำโครงการ ทั้ง ๒ หมู่บ้าน	
๒๙-๓๑ ก.ค. ๕๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกแหล่งน้ำ สระโรงม ม.๔ ต.ทองมงคล	
๓๑ ก.ค. ๕๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยตามูช ม.๔ ต.ทองมงคล	
๑ ส.ค. ๕๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปลายห้วยสีเสียด ม.๔ ต.ทองมงคล	
๒ ส.ค. ๕๕	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยทุ่งสีเสียด ม.๔ ต.ทองมงคล	
๖ ส.ค. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำประชาคม ค้นหาปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหตามโครงการฯ ณ ศาลาที่ประชุม หมู่บ้าน บ้านโป่งโก หมู่ที่ ๒	
๘ ส.ค. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำประชาคม ค้นหาปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหตามโครงการฯ ณ ศาลาที่ประชุม หมู่บ้าน บ้านห้วยเกี๋ยบ หมู่ ๔	
๖-๘ ส.ค. ๕๕	สำนักงานเกษตรอำเภอ บางสะพาน	เข้าร่วมประชุมกับราษฎรเพื่อชี้แจงโครงการปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้ การปราบศัตรูพืชและการปลูกพืช เสริมรายได้ ใน ม.๒ และม.๔	

วัน/เดือน/ปี	หน่วยงาน	กิจกรรม	หมายเหตุ
๘ ส.ค. ๕๕	สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาดินและการทำปุ๋ยหมัก ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.๔ ต.ทองมงคล	
๑๒ ส.ค. ๕๕	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาง สะพาน	มอบโคให้กับเกษตรกร จำนวน ๖ ตัว ในหมู่ที่ ๔ ต.ทองมงคล	
๒๔ ส.ค. ๕๕	สำนักงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และส่วนราชการ จังหวัด และคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบปัญหา ความต้องการ อบต.ทองมงคล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิง พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ระดับจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	
๓๑ ส.ค. ๕๕	ที่ทำการปกครองอำเภอ บางสะพาน	จัดทำแผนอบรมตามโครงการปิดทองหลังพระ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อขยายผลตามโครงการฯ	
๒๕ ก.ย. ๕๕	ที่ทำการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จัดฝึกอบรมราษฎรใน ๒ หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน ขยายผลให้ประชาชนมีความพร้อม สร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนเข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ณ หอประชุม อ.บางสะพาน	
พ.ย. ๕๕	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ปรับปรุงคุณภาพดิน คัดเลือกพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมการใช้พืชสด ปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน การใช้สารเคมีทางการเกษตร และตรวจวิเคราะห์ดิน ในหมู่ที่ ๒ และ ม. ๔ ต.ทองมงคล	
พ.ย. ๕๕	สำนักงานประมงอำเภอ บางสะพาน	จัดทำแผนคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมให้ ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา จำนวน ๒๐ ราย ในหมู่ที่ ๔ ต.ทองมงคล ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	
๕ ธ.ค. ๕๕	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาง สะพาน	มอบโคให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๕ ตัว ในหมู่ที่ ๒ ต.ทองมงคล	
๘ ม.ค. ๕๖	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอบางสะพาน และผู้ใหญ่บ้าน ม. ๔ ต.ทอง มงคล	จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้เป็นค่า น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อแผนงานการจัดการน้ำชนบทรวม รายรับ ๑๑๗,๕๖๐ บาท	
๒๑ ม.ค. ๕๖	กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตามโครงการปิด ทองหลังพระฯ และสำนักงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมลงพื้นที่ สำรวจสถานที่ก่อสร้างท่อส่งน้ำ ณ ห้วยแมงแซง ม. ๒ และ ม.๔ ต.ทองมงคล	
๗ ก.พ. ๕๖	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	แจกปูนโดโลไมท์ จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อปรับปรุงดิน ณ บ้านห้วยเกรียบ ม. ๔ ต.ทองมงคล	

- ประธาน ฯ** ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
- ผู้แทน สนง. ทรัพยากร ฯ** หน่วยงานจัดทำแผน/องค์ความรู้ทั้ง ๖ มิติ และจัดอบรม เมื่อวันที่ ๖ และ ๘ เรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ** ได้ลงพื้นที่และดำเนินการร่วมกับชาวบ้านในการจัดทำฝายน้ำล้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการในทุกอำเภอ (อำเภอละ ๒ ฝาย) รวมทั้งหมด จำนวน ๒๐ ฝาย โดยไม่มีการจ้างเหมา จ่ายค่าแรง เป็นการอาสาของชาวบ้านในพื้นที่
- ผู้แทนพัฒนาชุมชน ฯ** หน่วยงานเข้าดำเนินงานในมิติ (ด้านอื่นๆ) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การอบรมกิจกรรมสาธิต การส่งเสริมการเขียนบัญชีครัวเรือน
- ประธาน ฯ** ให้ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอทุกอำเภอพิจารณาการดำเนินงานเรื่อง กองทุนบทบาทสตรีให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าไปดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด
- ปลุสัต์ว์จังหวัด ฯ** ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้มอบโคให้แก่เกษตรกร การผสมเทียม การพัฒนาอาหารสัตว์ โดยแจ้งให้เกษตรกรอำเภอเป็นหน่วยงานประสานในพื้นที่ และหน่วยงานพร้อมในองค์ความรู้ทุกด้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
- ประธาน ฯ** การปฏิวัติวัฒนธรรมสังคมชนบท การเปลี่ยนแปลงความคิดชาวบ้านจากการรอคอยการช่วยเหลือเป็นให้เข้ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยการคิดร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะจุดประสงค์ของโครงการ คือ ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม จึงให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ส่วนประชานิยม คือ กองทุนต่างๆ ที่รัฐบาลเสนอเป็นการให้โอกาสในการคิดจะทำอะไร โดยผู้ได้รับกองทุนต่างๆ หน่วยงานต้องช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบ้าน เน้นการร่วมมือของชาวบ้าน โดยภาคส่วนราชการต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การพัฒนาในระบบมหภาค และจุลภาค ต้องดำเนินงานควบคู่กันไป
- ผู้แทนประมงจังหวัด ฯ** หน่วยงานแจกพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกียบ ต.ทองมงคล
- ผู้แทนเกษตรจังหวัด ฯ** จัดตั้งกลุ่มเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตรจะกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามโครงการต่อไป
- ผู้แทนพัฒนาที่ดิน ฯ** สนับสนุนสร้างบ่อน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๗ บ่อ ปรับปรุงดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช บ่อประเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด โคไลไมท์ ๘๐ ตัน หญ้าแฝก จำนวน ๑ แสนกล้าในช่วงมีฝน
- ประธาน ฯ** สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดต้องอบรมชาวบ้านจนสามารถจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกครัวเรือน และการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวด้วย

หน.สนง.จังหวัด ฯ

ให้หมู่บ้านสรุปปัญหาต่างๆ ในวันประชุมหมู่บ้าน หากมีมติไหนทำได้ก็กำหนดแผนงานได้เลย มติไหนทำไม่ได้ให้ประสานอำเภอ (คณะกรรมการระดับอำเภอ) เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้หัวหน้าภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแผนดังกล่าว เพื่อปรับ/เพิ่ม แผนงาน และดำเนินงานตามแผนต่อไป และหน่วยงานไหนที่ไม่มีอยู่ในอำเภอขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ โดยอำเภอต้องเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.




ผู้จดรายงานการประชุม

(นายบรรพจน์ เก้านิติกุลภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์